

Escopo Inicial do Projeto — Sprint 0

Projeto HackFlow — Sistema de Apoio ao Hackathon do Curso

Engenharia de Software I · IFPR Campus Pinhais · Profa. Lauriana Paludo. BCC.2

Alunos: Enzo Leonardo Ferreira Gonçalves, Evellin Silva Sebastião, Henrique Gabriel da Silva e Kauã Vinicius Silva Alves.

1. Contexto do Projeto

Situação: O campus organiza seu 1º Hackathon institucional e ainda não possui um sistema próprio para apoiar o evento. Hoje, inscrição, submissão de projetos, avaliação dos jurados e divulgação de resultados dependem de planilhas e comunicação manual (e-mail/WhatsApp), o que gera inscrições duplicadas, informações desencontradas entre participantes e comissão, e falta de um canal único de avisos durante o evento.

Stakeholder: Comissão organizadora do Hackathon (uma professora, um monitor e dois representantes de projeto de extensão do Azure DevOps do IFPR), atuando como cliente do sistema.

Prazo: Sistema funcional dentro do cronograma da disciplina (entregas incrementais até a Semana 19).

Orçamento: Zero para ferramentas pagas — restrição de orçamento zero definida pelo cliente desde a Semana 2.

Usuários: Público majoritariamente não técnico (participantes, jurados e comissão organizadora), o que exige uma interface simples e direta.

2. Canvas Preenchido — Escopo Inicial do Projeto

O canvas abaixo segue o modelo apresentado em aula, preenchido com as decisões reais da equipe para o HackFlow.

Pergunta-guia	Resposta da equipe
Quais funcionalidades a equipe vai priorizar na primeira versão (escopo mínimo viável)?	1. Cadastro de equipes/participantes com validação automática de inscrição: o sistema detecta e-mail/CPF já cadastrado e bloqueia ou alerta a duplicidade, permitindo edição centralizada do próprio cadastro (sem depender de e-mail paralelo para corrigir dado). 2. Submissão de projeto pela equipe (link do repositório/arquivo + descrição), vinculada ao cadastro já validado. 3. Painel de avaliação para jurados, com nota por critério definido pela comissão. 4. Placar público (scoreboard) com o andamento e o resultado das avaliações. 5. Central de avisos: alertas automáticos e centralizados sobre mudanças ou acontecimentos do evento (ex.: alteração de horário, chamada de equipe), visíveis a todos os usuários cadastrados.

O que fica claramente fora do escopo desta primeira entrega?	● Pagamento ou qualquer cobrança dentro do sistema (não se aplica ao evento). ● Chat ou mensageria interna entre equipes, jurados e comissão. ● Aplicativo mobile nativo, a primeira versão será um site responsivo. ● Notificações push nativas, os avisos ficam concentrados na central de avisos dentro do sistema. ● Matching automático de jurados por área de expertise. ● Integração com redes sociais.
Backlog inicial: lista de 5 a 8 épicos/temas (sem detalhamento ainda)	1. Cadastro e autenticação de usuários (participante, jurado, admin). 2. Validação automática de inscrição (bloqueio/alerta de duplicidade + edição centralizada). 3. Submissão de projetos pelas equipes. 4. Painel de avaliação dos jurados. 5. Placar público (scoreboard) de resultados. 6. Central de avisos e alertas do evento. 7. Painel administrativo da comissão organizadora.
Framework, cerimônias e ferramenta de quadro confirmados pela equipe	Kanban, com fluxo contínuo (sem Sprints fixas). Cerimônias: reunião rápida de alinhamento às segundas e quintas-feiras (substituindo a Daily fixa do Scrum), e revisão do quadro semanal às sextas-feiras para avaliar gargalos e ajustar os limites de WIP. Ferramenta de quadro: GitHub Projects, já vinculado ao repositório do time, com colunas Backlog → A Fazer (WIP 3) → Em Progresso (WIP 2) → Em Revisão (WIP 2) → Concluído.
Onde o projeto se encaixa no Cynefin, e isso confirma ou muda o processo escolhido?	Complicado tendendo a Complexo. A tecnologia (cadastro, validação de dados, formulários web, painel de avaliação) é bem conhecida pela equipe, mas os requisitos ainda estão evoluindo: a comissão organizadora já trouxe duas necessidades novas nesta semana (validação automática de inscrição e central de avisos). Isso confirma a escolha pelo Kanban, que absorve pedidos novos a qualquer momento sem depender do fim de um ciclo fechado, diferente de Sprints fixas ou de um modelo cascata.

3. Por que essas escolhas fazem sentido

- O escopo mínimo viável resolve o problema mais citado pela comissão até agora, inscrição duplicada e informação desconhecida, em vez de tentar cobrir todo o sistema de uma vez.
- O que fica de fora foi decidido conscientemente (não esquecido), para não prometer mais do que a equipe consegue entregar no prazo com orçamento zero.
- Os épicos do backlog são temas amplos, alinhados a valor para o usuário (ex.: "validação automática de inscrição", não "mexer no banco de dados"); o detalhamento em user stories fica para a Semana 6.
- A leitura do Cynefin não só classifica o projeto, como conecta essa classificação à decisão de processo já tomada pela equipe, com um exemplo concreto (os dois pedidos novos da comissão).

4. Próximos Passos

- Semana 6: elicitar requisitos detalhados junto à comissão, partindo deste backlog inicial.

- Quebrar os épicos em user stories menores dentro do GitHub Projects.
- Confirmar critérios de aceite para a validação automática de inscrição e para a central de avisos, que são as funcionalidades priorizadas pela equipe.